

Số: 727 /QĐ-STC

Hải Phòng, ngày 16 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Công trình: Nạo vét khơi thông kênh cửa hút TB Đầm Chợ; Kênh Cái Sành
tiếp nguồn từ sông Đa Độ vào TB Đại Hợp 1,2; Kênh Đại Hợp tiếp nguồn
trạm bơm Đại Hợp 2 - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ, L=3.513m

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH HẢI PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy
định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính quy
định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 3795/QĐ-UBND ngày 18/9/2025 của Ủy ban nhân
dân thành phố về việc ủy quyền phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành sử
dụng nguồn vốn nhà nước thuộc ngân sách cấp thành phố quản lý;

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ
tại Tờ trình số 308/TTr-TLĐ ngày 28/11/2025 về việc xin thẩm định quyết toán
vốn đầu tư dự án hoàn thành: Nạo vét khơi thông kênh cửa hút TB Đầm Chợ;
Kênh Cái Sành tiếp nguồn từ sông Đa Độ vào TB Đại Hợp 1,2; Kênh Đại Hợp
tiếp nguồn trạm bơm Đại Hợp 2 - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ, L=3.513m, giá trị
quyết toán A-B đề nghị: 1.569.165.000 đồng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên công trình: Nạo vét khơi thông kênh cửa hút TB Đầm Chợ; Kênh Cái
Sành tiếp nguồn từ sông Đa Độ vào TB Đại Hợp 1,2; Kênh Đại Hợp tiếp nguồn
trạm bơm Đại Hợp 2 - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ, L=3.513m.

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ.

- Địa điểm xây dựng: Liên xã Đoàn Xá, Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành
phố Hải Phòng (nay là xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng).

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025.



Điều 2. Kết quả đầu tư**1. Chi phí đầu tư:***Đơn vị tính: đồng*

Số TT	Nội dung	TMĐT/Dự toán được điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4
Tổng cộng		1.601.158.000	1.560.538.481
1	Chi phí xây dựng	1.351.888.000	1.350.853.000
2	Chi phí quản lý dự án	33.609.000	13.071.481
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	197.707.000	187.287.000
4	Chi phí khác	17.954.000	9.327.000

*(Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo)***2. Vốn đầu tư:***Đơn vị tính: đồng*

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư	Giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4
	Tổng số	1.601.158.000	1.560.538.481
1	Vốn khác	1.601.158.000	1.560.538.481
1.1	Ngân sách thành phố¹	1.601.158.000	1.560.538.481

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 1.560.538.481 đồng; trong đó:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

3.2 Chi phí không tạo nên tài sản: 1.560.538.481 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 0 đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:****1.1. Được phép tất toán vốn và chi phí đầu tư là:***Đơn vị tính: đồng*

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	1.560.538.481	
1	Vốn khác	1.560.538.481	
1.1	Ngân sách thành phố²	1.560.538.481	

¹ Ngân sách thành phố hỗ trợ, bảo trì sửa chữa tài sản cố định.

² Ngân sách thành phố hỗ trợ, bảo trì sửa chữa tài sản cố định.

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 28/11/2025:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.
- Tổng nợ phải trả: 1.560.538.481 đồng.

Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo.

2. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan:

Căn cứ giá trị quyết toán được phê duyệt và kế hoạch vốn được phân bổ, Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh tất toán dự án trong thời hạn quy định; chấp hành các quy định về việc cấp vốn, thanh toán, thu hồi kinh phí đã thanh toán vượt, quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư của dự án.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ, Kho bạc Nhà nước khu vực III và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- GD; PGD N.V.Hưng
- Lưu: VT, QTDA (PPL).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Tú

X. H.
SỞ
CH.
H. H.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN SAU THẨM TRA

Công trình: Nạo vét khơi thông kênh cửa hút TB Đầm Chợ; Kênh Cái Sánh tiếp nguồn từ sông Đa Độ vào TB Đại Hợp 1,2; Kênh Đại Hợp tiếp nguồn trạm bơm Đại Hợp 2 - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ, L=3.513m

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Nội dung chi phí	Tổng dự toán	Giá trị đề nghị quyết toán	Giá trị sau thẩm tra của STC	Chênh lệch
A	B	I	2	3	4=3-2
	TỔNG CỘNG	1.601.158.000	1.569.165.000	1.560.538.481	-8.627.000
I	Chi phí xây dựng	1.351.888.000	1.350.853.000	1.350.853.000	0
II	Chi phí quản lý dự án	33.609.000	13.071.481	13.071.481	0
III	Chi phí tư vấn ĐTXD	197.707.000	187.287.000	187.287.000	0
1	Chi phí khảo sát	62.339.000	62.339.000	62.339.000	0
2	Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	82.614.000	82.614.000	82.614.000	0
3	Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	6.208.000	6.208.000	6.208.000	0
4	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	5.020.000			0
5	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	5.400.000			0
6	Chi phí giám sát thi công xây dựng	36.126.000	36.126.000	36.126.000	0
IV	Chi phí khác	17.954.000	17.954.000	9.327.000	-8.627.000
1	Chi phí hạng mục chung, phụ trợ khác	8.827.000	8.827.000	8.827.000	0
2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	9.127.000	9.127.000	500.000	-8.627.000

PHÒNG
NH
C.N

BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ

Công trình: Nạo vét khơi thông kênh cửa hút TB Đầm Chợ; Kênh Cái Sành tiếp nguồn từ sông Đa Độ vào TB Đại Hợp 1,2; Kênh Đại Hợp tiếp nguồn trạm bơm Đại Hợp 2 - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ, L=3.513m

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán được duyệt	Vốn đã giải ngân	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán			Ghi chú
					Phải trả	Phải thu		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Tổng số		1.560.538.481	0	1.560.538.481	0		
1	Công ty TNHH xây dựng Định Sơn	Thi công Xây dựng	1.359.680.000	0	1.359.680.000	0		
2	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ	Quản lý dự án	13.071.481	0	13.071.481	0		
3	Công ty cổ phần phát triển xây dựng & tư vấn thiết kế Nam Sơn	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	144.953.000	0	144.953.000	0		
4	Công ty cổ phần KC Hợp Thành	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	6.208.000	0	6.208.000	0		
5	Công ty Cổ phần thiết kế EVO	Giám sát thi công xây dựng	36.126.000	0	36.126.000	0		
6	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	500.000	0	500.000	0		

