

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 04 tháng 05 năm 2023

PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 04/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m)

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Kính gửi: Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 21.12/2022/HĐ-TCXD ngày 21/12/2022 giữa Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đa Độ với Công ty TNHH xây dựng Định Sơn;

Căn cứ tình hình thi công tại công trường;

Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn yêu cầu được nghiệm thu công việc xây dựng với các nội dung sau:

Đối tượng nghiệm thu:

- Xây gạch tường kênh đoạn bị đổ vỡ, vữa XM mác 75

Thời gian nghiệm thu: 14 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Rất mong được sự hợp tác của đơn vị./.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 04 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN SỐ: 04/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m)

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

1. Đối tượng nghiệm thu:

- Xây gạch tường kênh đoạn bị đổ vỡ, vữa XM mác 75

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

a) **Chủ đầu tư:** Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ

Ông (bà): Đồng Quốc Hiến

Chức vụ: Kỹ thuật chủ đầu tư

b) **Đơn vị thi công:** Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

Ông (bà): Nguyễn Thị Quỳnh

Chức vụ: Kỹ thuật thi công

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 14 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 05 năm 2023

Kết thúc: 16 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

4. Đánh giá công việc xây dựng:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đã được phê duyệt;
- Quyết định số 576/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2022 về việc phê duyệt Hồ sơ thiết và dự toán;
- Quyết định số 578/QĐ-TLĐ ngày 20/12/2022 về việc chỉ định thầu thi công xây dựng;
- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 21.12/2022/HĐ-TCXD ngày 21/12/2022 giữa Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đa Độ với Công ty TNHH xây dựng Định Sơn;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số 04 ngày 04 tháng 05 năm 2023 của đơn vị thi công;
- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng
 - TCVN 4055 : 2012 Tổ chức thi công
 - TCVN 4085 : 2011 về Kết cấu gạch đá. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
 - TCVN 5308 : 1991 về Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
 - TCVN 5637 : 1991 về Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
- Nhật ký thi công của đơn vị thi công;
- Hồ sơ khác có liên quan.

b) **Về khối lượng công trình:** Biên bản khối lượng kèm theo

c) **Về chất lượng công trình:** Đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật


d) Các ý kiến khác (nếu có): Không

5. Kết luận:


- Đúng yêu cầu kỹ thuật, đồng ý nghiệm thu để triển khai các công việc xây dựng tiếp theo./.

KỸ THUẬT CHỦ ĐẦU TƯ

KỸ THUẬT THI CÔNG



Đồng Quốc Hiên



Nguyễn Thị Quỳnh

PHỤ LỤC NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
(Kèm theo BBNT công việc số 04/NTCV ngày 04/5/2023)

Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m)

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

STT	Tên công việc	Đơn vị tính	Khối lượng được duyệt	Khối lượng thực tế
	XÂY, TRÁT BỔ SUNG TƯỜNG VỠ + TRÁT LẠI ĐOẠN BONG TRÓC			
1	Xây tường thẳng bằng gạch đất sét nung (6,5x10,5x22)cm, chiều dày ≤33cm, vữa XM M75, PCB30	m3	38,640	38,640

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 04 tháng 05 năm 2023

PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 05/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m)
Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng
Kính gửi: Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 21.12/2022/HĐ-TCXD ngày 21/12/2022 giữa Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đa Độ với Công ty TNHH xây dựng Định Sơn;

Căn cứ tình hình thi công tại công trường;

Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn yêu cầu được nghiệm thu công việc xây dựng với các nội dung sau:

Đối tượng nghiệm thu:

- Đổ bê tông đáy kênh xây, đá 1x2, vữa BT M250

Thời gian nghiệm thu: 07 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Rất mong được sự hợp tác của đơn vị./.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Sĩ Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN SỐ: 05/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m)
Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

1. Đối tượng nghiệm thu:

- Đổ bê tông đáy kênh xây, đá 1x2, vữa BT M250

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

a) **Chủ đầu tư:** Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ

Ông (bà): Đồng Quốc Hiền

Chức vụ: Kỹ thuật chủ đầu tư

b) **Đơn vị thi công:** Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

Ông (bà): Nguyễn Thị Quỳnh

Chức vụ: Kỹ thuật thi công

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 07 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 05 năm 2023

Kết thúc: 17 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

4. Đánh giá công việc xây dựng:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đã được phê duyệt;
- Quyết định số 576/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2022 về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế và dự toán;
- Quyết định số 578/QĐ-TLĐ ngày 20/12/2022 về việc chỉ định thầu thi công xây dựng;
- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 21.12/2022/HĐ-TCXD ngày 21/12/2022 giữa Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đa Độ với Công ty TNHH xây dựng Định Sơn;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số 05 ngày 04 tháng 05 năm 2023 của đơn vị thi công;
- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng
 - TCVN 4055 : 2012 Tổ chức thi công
 - TCVN 8828 : 2011 về Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
 - TCVN 4453 : 1995 về Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu
 - TCVN 5308 : 1991 về Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
 - TCVN 5637 : 1991 về Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
- Nhật ký thi công của đơn vị thi công;
- Hồ sơ khác có liên quan.

- b) Về khối lượng công trình: Biên bản khối lượng kèm theo
c) Về chất lượng công trình: Đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật
d) Các ý kiến khác (nếu có): Không

5. Kết luận:


- Đúng yêu cầu kỹ thuật, đồng ý nghiệm thu để triển khai các công việc xây dựng tiếp theo./.

KỸ THUẬT CHỦ ĐẦU TƯ



Đồng Quốc Hiến

KỸ THUẬT THI CÔNG



Nguyễn Thị Quỳnh

PHỤ LỤC NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
(Kèm theo BBNT công việc số 05/NTCV ngày 05/5/2023)

Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m)

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

STT	Tên công việc	Đơn vị tính	Khối lượng được duyệt	Khối lượng thực tế
	GIA CỐ ĐÁY KÊNH			
1	Bê tông móng, đá 1x2, rộng $\leq 250\text{cm}$, vữa BT M200, PCB30	m3	35,620	35,620

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 15 tháng 05 năm 2023

PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 06/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m)

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Kính gửi: Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 21.12/2022/HĐ-TCXD ngày 21/12/2022 giữa Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đa Độ với Công ty TNHH xây dựng Định Sơn;

Căn cứ tình hình thi công tại công trường;

Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn yêu cầu được nghiệm thu công việc xây dựng với các nội dung sau:

Đối tượng nghiệm thu:

- Trát vữa xi măng cát vàng tường kênh vữa XM M100
- Lắp dựng thanh giằng bổ sung

Thời gian nghiệm thu: 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Rất mong được sự hợp tác của đơn vị./.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Sĩ Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 16 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN SỐ: 06/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m)

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

1. Đối tượng nghiệm thu:

- Trát vữa xi măng cát vàng tường kênh vữa XM M100
- Lắp dựng thanh giằng bổ sung

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

a) Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ

Ông (bà): Đồng Quốc Hiền Chức vụ: Kỹ thuật chủ đầu tư

b) Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

Ông (bà): Nguyễn Thị Quỳnh Chức vụ: Kỹ thuật thi công

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 05 năm 2023

Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

4. Đánh giá công việc xây dựng:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đã được phê duyệt;
- Quyết định số 576/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2022 về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế và dự toán;
- Quyết định số 578/QĐ-TLĐ ngày 20/12/2022 về việc chỉ định thầu thi công xây dựng;
- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 21.12/2022/HĐ-TCXD ngày 21/12/2022 giữa Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đa Độ với Công ty TNHH xây dựng Định Sơn;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số 06 ngày 15 tháng 05 năm 2023 của đơn vị thi công;
- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng
 - TCVN 4055 : 2012 Tổ chức thi công
 - TCVN 5308 : 1991 về Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
 - TCVN 5637 : 1991 về Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
 - TCVN 9377-2 : 2012 về Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu- Phần 2 : Công tác trát trong xây dựng
 - TCVN 4516 : 1988 về Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu
- Nhật ký thi công của đơn vị thi công;
- Hồ sơ khác có liên quan.

- b) Về khối lượng công trình: Biên bản khối lượng kèm theo
c) Về chất lượng công trình: Đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật
d) Các ý kiến khác (nếu có): Không

5. Kết luận:


- Đúng yêu cầu kỹ thuật, đồng ý nghiệm thu để triển khai các công việc xây dựng tiếp theo./.

KỸ THUẬT CHỦ ĐẦU TƯ



Đồng Quốc Hiến

KỸ THUẬT THI CÔNG



Nguyễn Thị Quỳnh

PHỤ LỤC NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
(Kèm theo BBNT công việc số 06/NTCV ngày 16/5/2023)

Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m)

Địa điểm: Xã Kiên Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

STT	Tên công việc	Đơn vị tính	Khối lượng được duyệt	Khối lượng thực tế
	XÂY, TRÁT BỒ SUNG TƯỜNG VỠ + TRÁT LẠI ĐOẠN BONG TRÓC			
1	Trát vữa xi măng cát vàng tường, cột, vữa XM M100, PCB30	m2	1.186,710	1.186,710
	BỒ SUNG THANH GIẰNG			
2	Lắp các loại cầu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng $\leq 25\text{kg}$	1 cầu kiện	30,0	30,0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 22 tháng 05 năm 2023

PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 07/PYC
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m)

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Kính gửi: Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 21.12/2022/HĐ-TCXD ngày 21/12/2022 giữa Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đa Độ với Công ty TNHH xây dựng Định Sơn;

Căn cứ tình hình thi công tại công trường;

Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn yêu cầu được nghiệm thu công việc xây dựng với các nội dung sau:

Đối tượng nghiệm thu:

- Đào đất để đắp áp trúc
- Đắp đất móng kênh hoàn trả

Thời gian nghiệm thu: 14 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Rất mong được sự hợp tác của đơn vị./.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

GIÁM ĐỐC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 22 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN SỐ: 07/NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m)

Địa điểm: Xã Kiên Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

1. Đối tượng nghiệm thu:

- Đào đất để đắp áp trúc
- Đắp đất móng kênh hoàn trả

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

a) Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ

Ông (bà): Đồng Quốc Hiến Chức vụ: Kỹ thuật chủ đầu tư

b) Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

Ông (bà): Nguyễn Thị Quỳnh Chức vụ: Kỹ thuật thi công

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 14 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 05 năm 2023

Kết thúc: 16 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

4. Đánh giá công việc xây dựng:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đã được phê duyệt;
- Quyết định số 576/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2022 về việc phê duyệt Hồ sơ thiết và dự toán;
- Quyết định số 578/QĐ-TLĐ ngày 20/12/2022 về việc chỉ định thầu thi công xây dựng;
- Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 21.12/2022/HĐ-TCXD ngày 21/12/2022 giữa Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đa Độ với Công ty TNHH xây dựng Định Sơn;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số 07 ngày 22 tháng 05 năm 2023 của đơn vị thi công;
- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng
 - TCVN 4055 : 2012 Tổ chức thi công
 - TCVN 5308 : 1991 về Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
 - TCVN 5637 : 1991 về Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
 - TCVN 9398 : 2012 về Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung
 - TCVN 9361 : 2012 về Công tác nền móng- Thi công và nghiệm thu
 - TCVN 4447 : 2012 về Công tác Đất-Thi công và nghiệm thu
- Nhật ký thi công của đơn vị thi công;
- Hồ sơ khác có liên quan.

- b) Về khối lượng công trình: Biên bản khối lượng kèm theo
c) Về chất lượng công trình: Đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật
d) Các ý kiến khác (nếu có): Không

5. Kết luận:

- Đúng yêu cầu kỹ thuật, đồng ý nghiệm thu để triển khai các công việc xây dựng tiếp theo./.

KỸ THUẬT CHỦ ĐẦU TƯ



Đồng Quốc Hiến

KỸ THUẬT THI CÔNG



Nguyễn Thị Quỳnh

PHỤ LỤC NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
(Kèm theo BBNT công việc số 07/NTCV ngày 22/5/2023)

Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m)

Địa điểm: Xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

STT	Tên công việc	Đơn vị tính	Khối lượng được duyệt	Khối lượng thực tế
	ĐẮP ÁP TRÚC BỜ KÊNH PHÍA RUỘNG TỪ CỌC C9-C15			
1	Đào đất để đắp áp trúc, đất cấp I	m3	74,790	74,790
2	Đắp đất áp trúc bờ kênh	m3	69,90	69,90