

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 15 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Công trình: Kênh Đại Trà 3. **Hạng mục:** Nạo vét, đắp bờ đoạn từ kênh Hòa Bình đến kênh Đại Trà 1, L=640m.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

3. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a. Đại diện chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đa Độ.

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Bà: Phạm Thị Ngoan | - Chức vụ: Tổng giám đốc |
| - Ông: Phạm Hà Thanh | - Chức vụ: Trưởng phòng QLN&CT |
| - Ông: Phạm Vũ Đức Anh | - Chức vụ: Kỹ thuật chủ đầu tư |

b. Đại diện đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn.

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Sĩ Sơn | - Chức vụ: Giám đốc |
| - Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa | - Chức vụ: Kỹ thuật thi công |

c. Đại diện Tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần phát triển xây dựng & tư vấn thiết kế Nam Sơn.

- | | |
|------------------------|---------------------|
| - Ông: Nguyễn Ngọc Sơn | - Chức vụ: Giám đốc |
|------------------------|---------------------|

4. Thời gian tiến hành nghiệm thu :

Bắt đầu : 8 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 12 năm 2025

Kết thúc : 10 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 12 năm 2025

Tại: Hiện trường công trình.

5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:

a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

- Hồ sơ báo cáo thiết kế kỹ thuật được phê duyệt.
- Hồ sơ hoàn công do Nhà thầu thi công lập được Chủ đầu tư kiểm tra xác nhận.
- Các biên bản nghiệm thu chất lượng công việc xây dựng.

b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng: Đáp ứng các yêu cầu thiết kế.

c) Các ý kiến khác : Không.

6. Kết luận :


- Chấp nhận nghiệm thu, bàn giao công trình: Kênh Đại Trà 3. Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ đoạn từ kênh Hòa Bình đến kênh Đại Trà 1, L=640m đưa vào sử dụng.

- Thời gian bảo hành công trình là 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu.



ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thị Ngoan



ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

Giám đốc
Nguyễn Sĩ Sơn



ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THIẾT KẾ

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Sơn

Tên đơn vị	Tên giám đốc	Người nhận	Ký nhận
Chủ đầu tư	Phạm Thị Ngoan	Phạm Văn Đức Anh	