

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 19 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Công trình: Kênh hút TB Cẩm Hoàn - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ từ kênh cống Thống 1 đến trạm bơm Cẩm Hoàn, L=638m

2. Địa điểm xây dựng: Xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

3. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a. Đại diện Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Bà: Phạm Thị Ngoan | - Chức vụ: Tổng giám đốc |
| - Ông: Nguyễn Ngọc Nam | - Chức vụ: Trưởng phòng Dự án |
| - Bà: Phạm Thị Mai Hằng | - Chức vụ: Kỹ thuật chủ đầu tư |

b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Sĩ Sơn | - Chức vụ: Giám đốc |
| - Ông: Nguyễn Sĩ Thòa | - Chức vụ: Kỹ thuật thi công |

c. Đại diện Nhà thầu tư vấn thiết kế: Công ty CP phát triển xây dựng & tư vấn thiết kế Nam Sơn

- | | |
|------------------------|---------------------|
| - Ông: Nguyễn Ngọc Sơn | - Chức vụ: Giám đốc |
|------------------------|---------------------|

d. Đại diện đơn vị quản lý sử dụng: Trạm KTCTTL Kiến Thụy

- | | |
|---------------------|------------------------|
| - Ông: Vũ Hữu Trung | - Chức vụ: Trưởng trạm |
|---------------------|------------------------|

4. Thời gian tiến hành nghiệm thu :

Bắt đầu : 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2025

Kết thúc : 10 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2025

Tại: Hiện trường công trình.

5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:

a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

- Hồ sơ báo cáo thiết kế kỹ thuật được phê duyệt.
- Hồ sơ hoàn công do Bên nhận giao việc lập được Bên giao việc kiểm tra xác nhận.

- Các biên bản nghiệm thu chất lượng công việc xây dựng.

b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng: Đáp ứng các yêu cầu thiết kế.



c) Các ý kiến khác : Không.

6. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu, bàn giao công trình: Kênh hút TB Cẩm Hoàn - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ từ kênh cống Thống 1 đến trạm bơm Cẩm Hoàn, L=638m đưa vào sử dụng.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ *tw*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thị Ngoan

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG



Giám đốc
Nguyễn Sĩ Sơn

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Sơn

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ SỬ DỤNG

Trung
Vũ Hữu Trung

