

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Công trình: Sửa chữa đột xuất các công trình cấp bách để phục vụ sản xuất: Nạo vét kênh sau Cổng Kết - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ từ đường Đồng Hòa đến kênh Mỹ Khê, L=1.030m

2. Địa điểm xây dựng: Phường Kiến An- TP Hải Phòng.

3. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a. Đại diện Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đa Độ.

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| - Ông: Bùi Văn Tiến | - Chức vụ: Phó Tổng giám đốc |
| - Bà: Bùi Thị Phương | - Chức vụ: Kỹ thuật chủ đầu tư |

b. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn.

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Sĩ Sơn | - Chức vụ: Giám đốc |
| - Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa | - Chức vụ: Kỹ thuật thi công |

c. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần phát triển xây dựng & tư vấn thiết kế Nam Sơn.

- | | |
|------------------------|---------------------|
| - Ông: Nguyễn Ngọc Sơn | - Chức vụ: Giám đốc |
|------------------------|---------------------|

d. Đại diện đơn vị quản lý sử dụng: Trạm Khai thác công trình thủy lợi Kiến An.

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| - Ông: Hoàng Văn Hùng | - Chức vụ: Trưởng trạm KTCTTL Kiến An |
|-----------------------|---------------------------------------|

4. Thời gian tiến hành nghiệm thu :

Bắt đầu: 8 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 12 năm 2025

Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 12 năm 2025

Địa điểm: Tại vị trí xây dựng công trình, Phường Kiến An- TP Hải Phòng.

5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:

a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

- Hồ sơ báo cáo thiết kế kỹ thuật được phê duyệt.
- Hồ sơ hoàn công do Nhà thầu thi công lập được Chủ đầu tư kiểm tra xác nhận.
- Các biên bản nghiệm thu chất lượng công việc xây dựng.

b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng: Đáp ứng các yêu cầu thiết kế.

c) Các ý kiến khác : Không.



6. Kết luận :

- Chấp nhận nghiệm thu, bàn giao công trình: Sửa chữa đột xuất các công trình cấp bách để phục vụ sản xuất: Nạo vét kênh sau Cổng Kết - Hạng mục: Nạo vét, đắp bờ từ đường Đồng Hòa đến kênh Mỹ Khê, L=1.030m.
- Thời gian bảo hành công trình là 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Văn Tiến

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG



Giám đốc
Nguyễn Sĩ Sơn

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Sơn

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ SỬ DỤNG
TRƯỞNG TRẠM
KTCTTL KIẾN AN

Hùng

Hoàng Văn Hùng

