

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Công trình: Kênh tưới sau TB Xuân Đoài, Đâu Voi - Hạng mục: Sửa chữa tường, đáy kênh, đắp áp trúc, L=780m.

2. Địa điểm: Xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng.

3. Thành phần tham gia nghiệm thu:

3.1. Đại diện chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đa Độ

Bà: Phạm Thị Ngoan

Chức vụ: Tổng giám đốc

Bà: Bùi Thị Phương

Chức vụ: Kỹ thuật Chủ đầu tư

3.2. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

Ông: Nguyễn Sĩ Sơn

Chức vụ: Giám đốc

Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa

Chức vụ: Chỉ huy trưởng

3.3. Đại diện Nhà thầu tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần phát triển xây dựng & tư vấn thiết kế Nam Sơn

Ông: Nguyễn Ngọc Sơn

Chức vụ: Giám đốc

Bà: Nguyễn Thị Yến

Chức vụ: Chủ trì thiết kế

3.4. Đại diện Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế EVO

Ông: Ngô Đức Tiến

Chức vụ: Giám đốc

Ông: Trịnh Ngọc Thơm

Chức vụ: Tư vấn giám sát trưởng

3.5. Đại diện Đơn vị quản lý sử dụng: Trạm Khai thác công trình thủy lợi Kiến Thụy

Ông: Vũ Hữu Trung

Chức vụ: Trưởng trạm

4. Thời gian tiến hành nghiệm thu :

Bắt đầu : 8h00phút ngày 16 tháng 10 năm 2025

Kết thúc : 11h30 phút ngày 16 tháng 10 năm 2025

Tại: Hiện trường công trình.

5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:

a. Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

- Hồ sơ báo cáo thiết kế kỹ thuật được phê duyệt.

- Hồ sơ hoàn công do nhà thầu thi công lập được Tư vấn giám sát kiểm tra xác nhận.

- Các biên bản nghiệm thu chất lượng công việc xây dựng.

b. Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng: Đáp ứng các yêu cầu thiết kế.

c. Các ý kiến khác : Không.

6. Kết luận :

- Chấp nhận nghiệm thu, bàn giao công trình: Kênh tưới sau TB Xuân Đoài, Đầu Voi - Hạng mục: Sửa chữa tường, đáy kênh, đắp áp trúc, L=780m để đưa vào sử dụng.

- Thời gian bảo hành công trình là 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Thị Ngoan

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG



Giám đốc
Nguyễn Sĩ Sơn

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT



GIÁM ĐỐC
Ngô Đức Tiến

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Sơn

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ SỬ DỤNG
TRƯỞNG TRẠM

Huy

Vũ Hữu Trung

