

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 06 tháng 02 năm 2026

BIÊN BẢN NGHIỆM THU
HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

Công trình: Sửa chữa tuyến kênh Đồng Dầm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh

Địa điểm: Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

1. Thành phần tham gia :

a. Đại diện Chủ đầu tư: Phòng Kinh Tế xã Kiến Minh

- Ông: **Vũ Hữu Hiệp**

Chức vụ: Trưởng phòng

b. Đại diện TVGS: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Dịch Vụ Hải Phòng

- Ông : **Lương Đức Cường**

Chức vụ: Giám đốc

- Ông : **Nguyễn Tuấn Thành**

Chức vụ: Giám sát viên

c. Đại diện QLDA: Công ty cổ phần Kiến Trúc xây dựng Hải Nguyên.

- Ông : **Trần Đình Hưng.**

Chức vụ: Giám đốc

- Ông : **Hà Minh Hội**

Chức vụ: Tổ trưởng tổ QLDA

d. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

- Ông : **Nguyễn Sĩ Sơn**

Chức vụ: Giám đốc

- Ông : **Nguyễn Sĩ Thỏa**

Chức vụ: Kỹ thuật thi công

2. Thời gian tiến hành nghiệm thu:

Bắt đầu: 09 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 02 năm 2026.

Kết thúc: 11 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 02 năm 2026.

Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã Kiến Minh.

3. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:

a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.

- Hồ sơ nghiệm thu do nhà thầu thi công lập được chủ đầu tư kiểm tra xác nhận.

b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng: Đáp ứng các yêu cầu thiết kế.

c) Các ý kiến khác : Không.



4. Kết luận :

Chấp nhận nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ



TRƯỞNG PHÒNG

Vũ Hữu Hiệp

ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN



GIÁM ĐỐC

Trần Đình Hùng

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT



GIÁM ĐỐC

Trương Đức Cường

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG



Giám đốc

Nguyễn Sĩ Sơn

