

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 1

Hải phòng, ngày 30 tháng 10 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 0

2.2.Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Biên bản bàn giao mặt bằng công trình

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 2

Hải phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 0

2.2.Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Tập kết công tác, máy đào, tấm chống lầy tại hiện trường

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 3

Hải phòng, ngày 1 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 0 tổ

2.2.Thiết bị:

.....

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình
- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 4

Hải phòng, ngày 2 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tông

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình
- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 5

Hải phòng, ngày 3 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tng

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

Tập kết công tng, máy đào, lắp ghép tấm chống lầy phục vụ thi công.

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

- Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 6

Hải phòng, ngày 4 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 7

Hải phòng, ngày 5 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

.....

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Chặt cây cối, phát dọn mặt bằng công trình
- Vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 8

Hải phòng, ngày 6 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tòng

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

Chặt cây cối, phát quang mặt bằng công trình, vận chuyển cây cối ra vị trí tập kết

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TU VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 9

Hải phòng, ngày 7 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tòng

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 10

Hải phòng, ngày 8 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tòng

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 11

Hải phòng, ngày 9 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tng

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 12

Hải phòng, ngày 10 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tòng

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

- Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 13

Hải phòng, ngày 11 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tòng

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 14

Hải phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tòng

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 15

Hải phòng, ngày 13 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tòng

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 16

Hải phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tòng

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 17

Hải phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tòng

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 18

Hải phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tòng

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt	☒	Bình thường	☐	Kém	☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt	☒	Bình thường	☐	Kém	☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt	☒	Bình thường	☐	Kém	☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt	☒	Bình thường	☐	Kém	☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 19

Hải phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tông, máy đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 20

Hải phòng, ngày 18 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

'Máy đào, công tông, máy đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

- Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 21

Hải phòng, ngày 19 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

'Máy đào, công tông, máy đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 22

Hải phòng, ngày 20 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

'Máy đào, công tông, máy đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 23

Hải phòng, ngày 21 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

'Máy đào, công tông, máy đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 24

Hải phòng, ngày 22 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

'Máy đào, công tông, máy đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 25

Hải phòng, ngày 23 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

'Máy đào, công tông, máy đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 26

Hải phòng, ngày 24 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

'Máy đào, công tòng, máy đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 27

Hải phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

'Máy đào, công tông, máy đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 1 từ Km: 0+000.00 đến Km: 0+132

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt	☒	Bình thường	☐	Kém	☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt	☒	Bình thường	☐	Kém	☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt	☒	Bình thường	☐	Kém	☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt	☒	Bình thường	☐	Kém	☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 28

Hải phòng, ngày 26 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

'Máy đào, công tông, máy đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

"- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+297 đến Km: 0+424

- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 29

Hải phòng, ngày 27 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

'Máy đào, công tông, máy đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

"- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+29 / đến Km: 0+424

- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

- Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 30

Hải phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

'Máy đào, công tòng, máy đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

"- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+297 đến Km: 0+424

- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 31

Hải phòng, ngày 29 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

'Máy đào, công tông, máy đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

"- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+297 đến Km: 0+424

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công: Tốt ☒ Bình thường ☐ Kém ☐

4.2. Tiến độ thực hiện: Tốt ☒ Bình thường ☐ Kém ☐

4.3. Công tác an toàn lao động: Tốt ☒ Bình thường ☐ Kém ☐

4.4. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt ☒ Bình thường ☐ Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả