

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 32

Hải phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

'Máy đào, công tòng, máy đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

"- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+297 đến Km: 0+424

- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công: Tốt ☒ Bình thường ☐ Kém ☐

4.2. Tiến độ thực hiện: Tốt ☒ Bình thường ☐ Kém ☐

4.3. Công tác an toàn lao động: Tốt ☒ Bình thường ☐ Kém ☐

4.4. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt ☒ Bình thường ☐ Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 33

Hải phòng, ngày 1 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

'Máy đào, công tông, máy đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

"- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+297 đến Km: 0+424

- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công: Tốt ☒ Bình thường ☐ Kém ☐

4.2. Tiến độ thực hiện: Tốt ☒ Bình thường ☐ Kém ☐

4.3. Công tác an toàn lao động: Tốt ☒ Bình thường ☐ Kém ☐

4.4. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt ☒ Bình thường ☐ Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 34

Hải phòng, ngày 2 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

'Máy đào, công tòng, máy đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

"- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+297 đến Km: 0+424

- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 35

Hải phòng, ngày 3 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường

☒

Mưa

☐

Nắng

☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

'Máy đào, công tông, máy đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

"- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+297 đến Km: 0+424

- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 2 từ Km: 0+132 đến Km: 0+297

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

4.2. Tiến độ thực hiện:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

4.3. Công tác an toàn lao động:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

4.4. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 36

Hải phòng, ngày 4 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường

☒

Mưa

☐

Nắng

☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

'Máy đào, công tông, máy đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

"- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+297 đến Km: 0+424

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

4.2. Tiến độ thực hiện:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

4.3. Công tác an toàn lao động:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

4.4. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt

☒

Bình thường

☐

Kém

☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

- Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 37

Hải phòng, ngày 5 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tông, máy đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công: Tốt ☒ Bình thường ☐ Kém ☐

4.2. Tiến độ thực hiện: Tốt ☒ Bình thường ☐ Kém ☐

4.3. Công tác an toàn lao động: Tốt ☒ Bình thường ☐ Kém ☐

4.4. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt ☒ Bình thường ☐ Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 38

Hải phòng, ngày 6 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tòng

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 3 Km: 0+297 đến Km: 0+424

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 39

Hải phòng, ngày 7 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tông, máy đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 3 Km: 0+297 đến Km: 0+424

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TU VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 40

Hải phòng, ngày 8 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tông, máy đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 3 Km: 0+297 đến Km: 0+424

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 41

Hải phòng, ngày 9 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1.Nhân lực: 01 tổ

2.2.Thiết bị:

Máy đào, công tông, máy đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499

- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 3 Km: 0+297 đến Km: 0+424

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công: Tốt ☒ Bình thường ☐ Kém ☐

4.2. Tiến độ thực hiện: Tốt ☒ Bình thường ☐ Kém ☐

4.3. Công tác an toàn lao động: Tốt ☒ Bình thường ☐ Kém ☐

4.4. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt ☒ Bình thường ☐ Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 42

Hải phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

Máy đào, bơm tống, máy đầm cóc.

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất lòng kênh bằng máy đào đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 3 Km: 0+297 đến Km: 0+424

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

.....

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

.....

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

Ngày thi công thứ: 43

Hải phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2025

1. Tình hình thời tiết: Bình thường ☒ Mưa ☐ Nắng ☐

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực: 01 tổ

2.2. Thiết bị:

Máy đào, công tơng, máy đầm cóc

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung công việc thực hiện:

- Đào đất long kênh bằng máy đào đoạn 3 từ Km: 0+499 đến Km: 0+593
- Đắp đất bờ kênh bằng máy đoạn 4 từ Km: 0+424 đến Km: 0+499

3.2. Nghiệm thu công việc xây dựng:

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1. Biện pháp thi công:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.2. Tiến độ thực hiện:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.3. Công tác an toàn lao động:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐
4.4. Công tác vệ sinh môi trường:	Tốt ☒	Bình thường ☐	Kém ☐

5. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan:

- Đồng ý nghiệm thu công việc xây dựng trên để triển khai công việc xây dựng tiếp theo

6. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng:

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thoả