

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiến Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2025

**BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO HỒ SƠ
THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN**

Công trình: Nâng cấp, sửa chữa tuyến kênh Đồng Dâm (Từ kênh Đại Trà 1 đến Gốc đa Miếu Bà); sửa chữa máng inox Đội 3 - Đội 5 thôn Phong Cầu 1, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh

1. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh

- Ông Vũ Hữu Hiệp

Chức vụ: Trưởng phòng

b. Đơn vị thiết kế: Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Viễn Đông

- Bà Vũ Thị Huế

Chức vụ: Giám đốc

2. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: 14h ngày 11 tháng 8 năm 2025

Kết thúc: 16h ngày 11 tháng 8 năm 2025

Tại : Phòng Kinh tế xã Kiến Minh

3. Đánh giá hồ sơ thiết kế:

a. Về chất lượng thiết kế xây dựng công trình:

- Phù hợp với nhiệm vụ thiết kế công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư.
- Tuân thủ các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.
- Thoả mãn các điều kiện về bảo vệ môi trường phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn giao thông và các yêu cầu có liên quan.
- Thể hiện bản vẽ thiết kế theo các quy định hiện hành của nhà nước.

b. Về khối lượng công việc thiết kế xây dựng công trình:

- Hồ sơ thiết kế công trình được lập với các nội dung bao gồm:

+ Bản vẽ thiết kế : 07 bộ

+ Dự toán thiết kế : 07 bộ

+ Thuyết minh báo cáo KTKT: 07 bộ

c. Các vấn đề khác, nếu có: Không

4. Kết luận:

Hai bên nhất trí nghiệm thu và giao nhận hồ sơ thiết kế công trình:

Biên bản này là cơ sở để tiến hành thủ tục thẩm định hồ sơ thiết kế và thanh lý hợp đồng.

Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị như nhau: bên A giữ 03 bản, bên B giữ 02 bản.

