

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN NGHIỆM THU  
HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG**

**Công trình: Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng bị ảnh hưởng sau bão số 3  
năm 2024 trên các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu**

**xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy**

**Địa điểm: Xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng**

**1. Thành phần tham gia:**

**a. Đại diện Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Kiến Hưng**

- Ông: Đỗ Đức Úy Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

**b. Đại diện Tư vấn Quản lý dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây  
dựng Sao Vàng Hải Phòng**

- Ông: Nguyễn Triều Dương Chức vụ: Giám đốc.

- Ông: Vũ Quang Chinh Chức vụ: Cán bộ.

**c. Đại diện Tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công  
trình Xây dựng Hải Phòng**

- Ông: Nguyễn Hữu Hiệp Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc.

- Bà: Nguyễn Phương Nga Chức vụ: Chủ trì thiết kế.

**d. Đại diện Tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công  
trình Xây dựng Hải Phòng**

- Ông: Nguyễn Hữu Hiệp Chức vụ: Phó tổng giám đốc

- Ông: Ngô Duy Hải Chức vụ: Giám sát viên.

**e. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn**

- Ông Nguyễn Sĩ Sơn Chức vụ: Giám đốc

- Ông Nguyễn Sỹ Hai Chức vụ: Kỹ thuật thi công.

**2. Thời gian tiến hành nghiệm thu:**

**Bắt đầu:** 8 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2025.

**Kết thúc:** 11 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2025.

**Địa điểm:** Tại trụ sở UBND xã Kiến Hưng.

### 3. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:

a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
- Biên bản xác nhận hiện trường về việc phát sinh khối lượng.
- Hồ sơ nghiệm thu do nhà thầu thi công lập được chủ đầu tư kiểm tra xác nhận.

b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng: Đáp ứng các yêu cầu thiết kế.

c) Các ý kiến khác : Không.

### 4. Kết luận :

Chấp nhận nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ



*Đỗ Đức Ủy*  
CHỦ TỊCH

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ  
GIÁM SÁT



*Nguyễn Hữu Hiệp*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
KTS: Nguyễn Hữu Hiệp

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN QLDA



*Nguyễn Triều Dương*  
GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG



*Nguyễn Sĩ Sơn*  
Giám đốc