

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2026

BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG

Công trình: Nạo vét tuyến kênh từ gốc đa Miếu Bà đến cống Bà Xoàng, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh

Gói thầu số 04: Thi công xây lắp

Địa điểm xây dựng: Xã Kiến Minh, TP. Hải Phòng

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh

- Ông: Vũ Hữu Hiệp

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Ông (Bà):.....

- Chức vụ:.....

2. Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần Kiến Trúc xây dựng Viễn Đông

- Bà: Vũ Thị Huệ

- Chức vụ: Giám đốc.

- Ông: Nguyễn Hữu Cường

- Chức vụ: Chủ trì thiết kế

3. Đơn vị tư vấn QLDA: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Cường Đạt

- Ông: Phạm Văn Dự

- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Ông: Nguyễn Hữu Dũng

- Chức vụ: Cán bộ QLDA

4. Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Dịch Vụ Hải Phòng

- Ông: Lương Đức Cường

- Chức vụ: Giám đốc.

- Ông: Nguyễn Tuấn Thành

- Chức vụ: Tư vấn giám sát

5. Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

- Ông: Nguyễn Sĩ Sơn

- Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Sĩ Thỏa

- Chức vụ: Chỉ huy trưởng

II. NỘI DUNG BÀN GIAO:

1. Các căn cứ bàn giao:

Căn cứ Hợp đồng xây dựng số: 14.03/2026/HĐTCXD ngày 14 tháng 03 năm 2026 giữa Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và Công ty TNHH Xây dựng Định Sơn về việc thi công Gói thầu số 04: Thi công xây lắp công trình: Nạo vét tuyến kênh từ gốc đa Miếu Bà đến cống Bà Xoàng, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh;

Căn cứ Thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công đã được thẩm tra và Chủ đầu tư phê duyệt.

2. Nội dung bàn giao:

Sau khi kiểm tra đo đạc tại hiện trường, gồm: *Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Tư vấn quản lý dự án, Đơn vị thi công xây dựng*, các bên thống nhất bàn giao mặt bằng xây dựng, cao độ và mốc giới công trình như sau:

2.1. Mặt bằng xây dựng:

- + Mặt bằng xây dựng được Chủ đầu tư bàn giao là mặt bằng hiện hữu của các công trình hiện trạng;
- + Mặt bằng bàn giao theo đúng thiết kế.

2.2. Cao độ:

- Cao độ bàn giao theo các mốc cao độ đúng thiết kế.

III. KẾT LUẬN:


- Đơn vị thi công: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn chịu trách nhiệm quản lý mặt bằng xây dựng, mốc định vị và mốc giới công trình đã được bàn giao trên.
- Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

CHỦ ĐẦU TƯ

TRƯỞNG PHÒNG
Vũ Hữu Hiệp

TƯ VẤN THIẾT KẾ


GIÁM ĐỐC
Vũ Chi Huệ

TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Dực

TƯ VẤN GIÁM SÁT

GIÁM ĐỐC
Lương Đức Cường

NHÀ THÀU THI CÔNG



Giám đốc
Nguyễn Sĩ Sơn