

NHẬT KÝ THI CÔNG
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

QUYỀN SỐ:

Gói thầu số 04:	Thi công xây lắp
Công trình:	Nạo vét tuyến kênh từ gốc đa Miếu Bà đến cống Bà Xoàng, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh
Địa điểm xây dựng:	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng
Chủ đầu tư :	Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
Tư vấn QLDA :	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Cường Đạt
Tư vấn giám sát :	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Dịch Vụ Hải Phòng
Nhà thầu thi công xây dựng công trình:	Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHẬT KÝ THI CÔNG
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Gói thầu số 04:	Thi công xây lắp
Công trình:	Nạo vét tuyến kênh từ gốc đa Miếu Bà đến cống Bà Xoàng, thôn Phong Cầu 2, xã Kiến Minh
Địa điểm xây dựng:	Xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng
Chủ đầu tư :	Phòng Kinh tế xã Kiến Minh
Tư vấn QLDA :	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Cường Đạt
Tư vấn giám sát :	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Dịch Vụ Hải Phòng
Nhà thầu thi công xây dựng công trình:	Công ty TNHH xây dựng Định Sơn

ĐẠI DIỆN
TƯ VẤN QLDA



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Đức

ĐẠI DIỆN
TƯ VẤN GIÁM SÁT



GIÁM ĐỐC
Lương Đức Cường

ĐẠI DIỆN
NHÀ THẦU THI CÔNG



Giám đốc
Nguyễn Sĩ Sơn

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 15 tháng 03 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa
2. Số lượng nhân công: 5 Người
3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Ô tô, máy đào, máy toàn đạc

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Bàn giao mặt bằng thi công

+ Công tác di chuyển Pông tông, tấm chống lầy, công nhân hỗ trợ di chuyển thi công.

+ Công tác di chuyển máy móc thiết bị thi công

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

.....

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

.....

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan


.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thòa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 16 tháng 03 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 6 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Phát quang dọn dẹp mặt bằng thi công

+ Công tác di chuyển Pông tông, tấm chống lầy, công nhân hỗ trợ di chuyển thi công.

+ Công tác di chuyển máy móc thiết bị thi công

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

.....

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


.....

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 17 tháng 03 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường

☐ Nắng

☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 6 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Phát quang dọn dẹp mặt bằng thi công

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 18 tháng 03 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 6 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

+ Phát quang dọn dẹp mặt bằng thi công

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐ Bình thường ☐ Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐ Bình thường ☐ Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 19 tháng 03 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 6 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đào móng cống Buy D600 qua bờ kênh (05 vị trí)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐ Bình thường ☐ Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐ Bình thường ☐ Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

.....

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


.....

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan


.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 20 tháng 03 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 6 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đào móng cống Buy D600 qua bờ kênh (05 vị trí)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 21 tháng 03 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 6 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đào móng cống Buy D600 qua bờ kênh (05 vị trí)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐


Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 22 tháng 03 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 6 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đào móng cống Buy D600 qua bờ kênh (05 vị trí)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

.....

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


.....

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan


.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 23 tháng 03 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 9 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác rải đá dăm lót đá 1x2 móng cống Buy D600 qua bờ kênh (05 vị trí)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

+ Công tác đào móng cống Buy D600 qua bờ kênh (05 vị trí)

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐


Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 24 tháng 03 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 9 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác rải đá dăm lót đá 1x2 móng cống Buy D600 qua bờ kênh (05 vị trí)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

.....

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


.....

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan


.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thòa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 25 tháng 03 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 9 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác rải đá dăm lót đá 1x2 móng cống Buy D600 qua bờ kênh (05 vị trí)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐ Bình thường ☐ Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:


Tốt ☐ Bình thường ☐ Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 26 tháng 03 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 9 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

+ Công tác rải đá dăm lót đá 1x2 móng cống Buy D600 qua bờ kênh (05 vị trí)

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐


Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 27 tháng 03 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 9 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác di chuyển lắp đặt gối công Buy D600 qua bờ kênh (05 vị trí)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐


Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 28 tháng 03 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 9 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác di chuyển lắp đặt gối cống Buy D600 qua bờ kênh (05 vị trí)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐


Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 29 tháng 03 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 9 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác di chuyển lắp đặt gối cống Buy D600 qua bờ kênh (05 vị trí)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐


Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 30 tháng 03 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 9 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác di chuyển lắp đặt gối công Buy D600 qua bờ kênh (05 vị trí)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐ Bình thường ☐ Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:


Tốt ☐ Bình thường ☐ Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 31 tháng 03 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 9 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

+ Công tác di chuyển lắp đặt gối cống Buy D600 qua bờ kênh (05 vị trí)

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐


Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 01 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 9 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác di chuyển lắp đặt ống cống Buy D600 qua bờ kênh (05 vị trí)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐


Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 02 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 9 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác di chuyển lắp đặt ống cống Buy D600 qua bờ kênh (05 vị trí)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐


Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 03 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 8 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác di chuyển lắp đặt ống cống Buy D600 qua bờ kênh (05 vị trí)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐


Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 04 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 8 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác di chuyển lắp đặt ống cống Buy D600 qua bờ kênh (05 vị trí)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐


Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 05 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 8 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

+ Công tác di chuyển lắp đặt ống cống Buy D600 qua bờ kênh (05 vị trí)

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐


5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 06 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 8 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác dọn dẹp mặt bằng thi công

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐


Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thòa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 07 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 8 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác dọn dẹp mặt bằng thi công

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐


5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 08 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 8 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đào kênh thoát nước (Từ cọc Ad2 - cọc 5)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

+ Công tác dọn dẹp mặt bằng thi công

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐ Bình thường ☐ Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐ Bình thường ☐ Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thòa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 09 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 8 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đào kênh thoát nước (Từ cọc Ad2 - cọc 5)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt ☐ Bình thường ☐ Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động: Tốt ☐ Bình thường ☐ Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 10 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 8 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đào kênh thoát nước (Từ cọc Ad2 - cọc 5)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 11 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 8 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đào kênh thoát nước (Từ cọc Ad2 - cọc 5)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐


5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 12 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 8 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đào kênh thoát nước (Từ cọc Ad2 - cọc 5)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

+ Công tác đào kênh thoát nước (Từ cọc Ad2 - cọc 5)

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 13 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 8 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b. Các công việc nghiệm thu trong ngày

+ Công tác đào kênh thoát nước (Từ cọc Ad2 - cọc 5)

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐


5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thòa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 14 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 8 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đắp kênh thoát nước (Từ cọc Ad2 - cọc 5)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐


5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 15 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 8 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đắp kênh thoát nước (Từ cọc Ad2 - cọc 5)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt ☐ Bình thường ☐ Kém ☐


d. Công tác an toàn lao động: Tốt ☐ Bình thường ☐ Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 16 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 8 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đắp kênh thoát nước (Từ cọc Ad2 - cọc 5)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

.....

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)



.....

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 17 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 8 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đắp kênh thoát nước (Từ cọc Ad2 - cọc 5)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐


5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 18 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 8 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

+ Công tác đắp kênh thoát nước (Từ cọc Ad2 - cọc 5)

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐


Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 19 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 8 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đào kênh thoát nước (Từ cọc 5 - cọc 10)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐


Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 20 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đào kênh thoát nước (Từ cọc 5 - cọc 10)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐ Bình thường ☐ Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐ Bình thường ☐ Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

.....

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


.....

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan


.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 21 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đào kênh thoát nước (Từ cọc 5 - cọc 10)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

.....

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

.....

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan


.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 22 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đào kênh thoát nước (Từ cọc 5 - cọc 10)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

+ Công tác đào kênh thoát nước (Từ cọc 3 - cọc 10)

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐


5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 23 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

Công tác đào kênh thoát nước (Từ cọc 5 - cọc 10)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

+ Công tác đào kênh thoát nước (Từ cọc 5 - cọc 10)

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt ☐ Bình thường ☐ Kém ☐


d. Công tác an toàn lao động: Tốt ☐ Bình thường ☐ Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thòa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 24 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đắp kênh thoát nước (Từ cọc 5 - cọc 10)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 25 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đắp kênh thoát nước (Từ cọc 5 - cọc 10)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐


Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 26 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đắp kênh thoát nước (Từ cọc 5 - cọc 10)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 27 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đắp kênh thoát nước (Từ cọc 5 - cọc 10)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

+ Công tác đắp kênh thoát nước (Từ cọc 5 - cọc 10)

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 28 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đào kênh thoát nước (Từ cọc 10 - cọc Bd2)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

+ Công tác đắp kênh thoát nước (Từ cọc 5 - cọc 10)

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐ Bình thường ☐ Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:


Tốt ☐ Bình thường ☐ Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 29 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đào kênh thoát nước (Từ cọc 10 - cọc Bd2)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐


Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 30 tháng 04 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 0 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

Công trường nghỉ

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐


Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 01 tháng 05 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 0 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

Công trường nghỉ

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt ☐ Bình thường ☐ Kém ☐


d. Công tác an toàn lao động: Tốt ☐ Bình thường ☐ Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thòa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 02 tháng 05 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đào kênh thoát nước (Từ cọc 10 - cọc Bd2)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

+ Công tác đào kênh thoát nước (Từ cọc 10 - cọc Bd2)

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 03 tháng 05 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

Công tác đào kênh thoát nước (Từ cọc 10 - cọc Bd2)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

+ Công tác đào kênh thoát nước (Từ cọc 10 - cọc Bd2)

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt ☐ Bình thường ☐ Kém ☐


d. Công tác an toàn lao động: Tốt ☐ Bình thường ☐ Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 04 tháng 05 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đắp kênh thoát nước (Từ cọc 10 - cọc Bd2)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐


5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 05 tháng 05 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 5 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đắp kênh thoát nước (Từ cọc 10 - cọc Bd2)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐


5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 06 tháng 05 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường

☐ Nắng

☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 5 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đắp kênh thoát nước (Từ cọc 10 - cọc Bd2)

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐


Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 07 tháng 05 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 5 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác đắp kênh thoát nước (Từ cọc 10 - cọc Bd2)

+ Công tác di chuyển máy móc thiết bị thi công

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Tuấn Thành



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 08 tháng 05 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 5 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác di chuyển máy móc thiết bị thi công

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

+ Công tác đắp kênh thoát nước (Từ cọc 10 - cọc Bd2)

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐


Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)


7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 09 tháng 05 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 5 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Công tác di chuyển Pông tông, tấm chống lầy, công nhân hỗ trợ di chuyển thi công.

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

+ Công tác di chuyển máy móc thiết bị thi công

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐


Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

TƯ VẤN GIÁM SÁT



Nguyễn Tuấn Thành

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Sĩ Thỏa

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ngày 10 tháng 05 năm 2026

1. Thời tiết: ☐ Bình thường ☐ Nắng ☐ Mưa

2. Số lượng nhân công: 5 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

+ Dọn dẹp vệ sinh công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

+ Công tác di chuyển Pông tông, tấm chống lầy, công nhân hỗ trợ di chuyển thi công.

c. Công tác vệ sinh môi trường:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

d. Công tác an toàn lao động:

Tốt ☐

Bình thường ☐

Kém ☐

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

.....

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)



.....

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các bên có liên quan

.....

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG



Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Sĩ Thỏa