

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2026

BIÊN BẢN
NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
Gói thầu Tư vấn quản lý dự án
Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng

1. Đối tượng nghiệm thu

Khối lượng hoàn thành gói thầu Tư vấn quản lý dự án Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu

2.1. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh

Ông: Vũ Hữu Hiệp

Chức vụ: Trưởng phòng

Ông:

Chức vụ:

2.2. Nhà thầu tư vấn: Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Hải Nguyên

Ông: Trần Đình Hưng

Chức vụ: Giám đốc

Ông:

Chức vụ:

3. Thời gian nghiệm thu

- Bắt đầu: 14 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 02 năm 2026;
- Kết thúc: 16 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 02 năm 2026;
- Tại: Phòng Kinh tế xã Kiến Minh.

4. Căn cứ nghiệm thu

- Hợp đồng số 06.1/2026/HĐTVQLDA ngày 05/01/2026 giữa Phòng Kinh tế xã Kiến Minh và Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Hải Nguyên về việc thực hiện gói thầu: Tư vấn quản lý dự án xây dựng Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng;

- Hồ sơ, tài liệu thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình đã được phê duyệt;

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Đề cương giám sát thi công xây dựng;

- Hồ sơ thanh toán khối lượng thi công xây lắp hoàn thành của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

- Các tài liệu liên quan khác.

5. Nội dung nghiệm thu

Hai bên thoả thuận ký Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành gói thầu: Tư vấn quản lý dự án xây dựng Công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng do Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Hải Nguyên thực hiện, như sau:

a) Về chất lượng:

- Theo đúng Hồ sơ thiết kế đã duyệt và yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật tiêu chuẩn thi công, nghiệm thu hiện hành;
- Khối lượng xây dựng đã thực hiện và các hạng mục công trình đều đạt yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn nghiệm thu.

b) Về khối lượng hoàn thành:

Khối lượng hoàn thành đến hết kỳ này đạt 100% theo hợp đồng.

6. Kết luận

- Đồng ý nghiệm thu khối lượng hoàn thành gói thầu: Tư vấn quản lý dự án công trình: Sửa chữa hệ thống kênh xây xã Kiến Minh, thành phố Hải Phòng.

- Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 03 bản, Bên B giữ 01 bản.

NHÀ THẦU TƯ VẤN



GIÁM ĐỐC
Trần Đình Hưng

CHỦ ĐẦU TƯ



TRƯỞNG PHÒNG
Vũ Hữu Hiệp