

Nghi Dương, ngày 09 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Vv phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Sửa chữa sân khấu, sân và công trình phụ trợ
trường mầm non Kiến Quốc, xã Nghi Dương**

TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đường sắt ngày 27/06/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 08/10/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 152/2025/QĐ-UBND ngày 09/9/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức bổ sung có mục tiêu từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách thành phố cho ngân sách cấp xã giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Thông báo số 88-TB/HU ngày 17/11/2025 thông báo ý kiến của Ban thường vụ Đảng ủy về dự kiến danh mục công trình mua sắm, sửa chữa trong dự kiến dự toán ngân sách năm 2026 và dự kiến danh mục công trình đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 Ủy ban nhân dân xã Nghi Dương về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án: Sửa chữa sân khấu, sân và công trình phụ trợ trường mầm non Kiến Quốc, xã Nghi Dương;

Căn cứ Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 04/6/2026 của Ủy ban nhân dân xã Nghi Dương về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư – xây dựng công trình: Sửa chữa sân khấu, sân và công trình phụ trợ trường mầm non Kiến Quốc, xã Nghi Dương;

Xét đề nghị của Bộ phận Quản lý dự án,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa sân khấu, sân và công trình phụ trợ trường mầm non Kiến Quốc, xã Nghi Dương với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt là cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu, thanh quyết toán cho nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Các ông (bà): Phó Giám đốc, Bộ phận Quản lý dự án và các cá nhân, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC


Vũ Duy Lập

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa sân khấu, sân và công trình phụ trợ trường mầm non Kiến Quốc, xã Nghi Dương

*(Kèm theo Quyết định số: **QĐ-TTĐVSNC** ngày 09/6/2026 của Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Nghi Dương)*

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Nghi Dương	Gói thầu số 01: Xây lắp	Thi công xây lắp theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt	3.052.495.000	Ngân sách xã	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không lựa chọn danh sách ngắn; qua mạng		45	Quý II/2026	Trọn gói	180	Không đề xuất	Không đề xuất
2		Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt	95.499.000		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		15	Quý II/2026	Trọn gói	Theo thời gian thi công	Không đề xuất	Không đề xuất
3		Gói thầu số 03: Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm toán quyết toán hoàn thành dự án	34.907.000		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		15	Quý II/2026	Trọn gói	180	Không đề xuất	Không đề xuất

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Nghi Dương	Gói thầu số 04: Tư vấn lựa chọn nhà thầu	Lập HSMT, HSYC, đánh giá HSDT, HSDX các gói thầu	12.558.000		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		15	Quý II/2026	Trọn gói	45	Không đề xuất	Không đề xuất
5		Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT	Thẩm định HSMT, HSYC, đánh giá HSDT, HSDX các gói thầu	6.147.000		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn		15	Quý II/2026	Trọn gói	45	Không đề xuất	Không đề xuất
Tổng giá gói thầu: 3.201.606.000 đồng (Bằng chữ Ba tỷ, hai trăm linh một triệu, sáu trăm linh sáu nghìn đồng./.)													