
1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 3 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy toàn đạc, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 16 tháng 04 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Bàn giao mặt bằng thi công

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 6 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 17 tháng 04 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Tập kết máy móc thiết bị tại công trường

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 6 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 18 tháng 04 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Phát quang dọn dẹp mặt bằng thi công

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 6 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 19 tháng 04 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Phát quang dọn dẹp mặt bằng thi công

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 6 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 20 tháng 04 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Phát quang dọn dẹp mặt bằng thi công

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 6 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 21 tháng 04 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác vớt rau bèo vật cản mương thoát nước

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 6 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 22 tháng 04 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác vớt rau bèo vật cản mương thoát nước

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 6 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 23 tháng 04 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đào kênh thoát nước ( Từ cọc C0 - cọc C5)

+ Công tác vớt rau bèo vật cản mương thoát nước

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 24 tháng 04 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đào kênh thoát nước ( Từ cọc C0 - cọc C5)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 25 tháng 04 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đào kênh thoát nước ( Từ cọc C0 - cọc C5)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 26 tháng 04 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đắp kênh thoát nước ( Từ cọc C0 - cọc C5)

+ Công tác đào kênh thoát nước ( Từ cọc C0 - cọc C5)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 6 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 27 tháng 04 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đắp kênh thoát nước ( Từ cọc C0 - cọc C5)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 6 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 28 tháng 04 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đắp kênh thoát nước ( Từ cọc C0 - cọc C5)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 6 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 29 tháng 04 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đắp kênh thoát nước ( Từ cọc C0 - cọc C5)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 0 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 30 tháng 04 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công trường nghỉ

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 0 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 01 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công trường nghỉ

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 6 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 02 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đào kênh thoát nước ( Từ cọc C5 - cọc C10)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 6 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 03 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đào kênh thoát nước ( Từ cọc C5 - cọc C10)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 6 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 04 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đào kênh thoát nước ( Từ cọc C5 - cọc C10)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 6 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 05 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đắp kênh thoát nước ( Từ cọc C5 - cọc C10)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 06 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đắp kênh thoát nước ( Từ cọc C5 - cọc C10)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 07 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đắp kênh thoát nước ( Từ cọc C5 - cọc C10)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 08 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đào kênh thoát nước ( Từ cọc C10 - cọc C15)

+ Công tác đắp kênh thoát nước ( Từ cọc C5 - cọc C10)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 09 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đào kênh thoát nước ( Từ cọc C10 - cọc C15)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 10 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đào kênh thoát nước ( Từ cọc C10 - cọc C15)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 11 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đào kênh thoát nước ( Từ cọc C10 - cọc C15)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 12 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đắp kênh thoát nước ( Từ cọc C10 - cọc C15)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 13 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đắp kênh thoát nước ( Từ cọc C10 - cọc C15)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 14 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đắp kênh thoát nước ( Từ cọc C10 - cọc C15)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 15 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đào kênh thoát nước ( Từ cọc C15 - cọc C20)

+ Công tác đắp kênh thoát nước ( Từ cọc C10 - cọc C15)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 16 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đào kênh thoát nước ( Từ cọc C15 - cọc C20)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 17 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đào kênh thoát nước ( Từ cọc C15 - cọc C20)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 18 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đào kênh thoát nước ( Từ cọc C15 - cọc C20)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 19 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đắp kênh thoát nước ( Từ cọc C15 - cọc C20)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 20 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đắp kênh thoát nước ( Từ cọc C15 - cọc C20)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 21 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đắp kênh thoát nước ( Từ cọc C15 - cọc C20)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 22 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đào kênh thoát nước ( Từ cọc C20 - cọc C33)

+ Công tác đắp kênh thoát nước ( Từ cọc C15 - cọc C20)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 7 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 23 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đào kênh thoát nước ( Từ cọc C20 - cọc C33)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 6 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 24 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đào kênh thoát nước ( Từ cọc C20 - cọc C33)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 6 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 25 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đào kênh thoát nước ( Từ cọc C20 - cọc C33)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 6 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 26 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đắp kênh thoát nước ( Từ cọc C20 - cọc C33)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 6 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 27 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đắp kênh thoát nước ( Từ cọc C20 - cọc C33)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 5 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 28 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác đắp kênh thoát nước ( Từ cọc C20 - cọc C33)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 5 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 29 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác di chuyển máy móc thiết bị thi công

+ Công tác đắp kênh thoát nước ( Từ cọc C20 - cọc C33)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 3 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 30 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Công tác di chuyển tấm chống lấy, công nhân hỗ trợ di chuyển tấm chống lầy thi công.

+ Dọn dẹp vệ sinh công trường

+ Công tác di chuyển máy móc thiết bị thi công

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........



1. Thời tiết: Bình thường Nắng Mưa

2. Số lượng nhân công: 3 Người

3. Thiết bị do nhà thầu thi công xây dựng huy động để thực hiện thi công tại hiện trường:

+ Máy đào, máy thủy bình, ô tô

4. Các công việc xây dựng được thực hiện và nghiệm thu hàng ngày trên công trường:

a. Nội dung công việc xây dựng được thực hiện hàng ngày trên công trường

b Các công việc nghiệm thu trong ngày

c. Công tác vệ sinh môi trường: Tốt Bình thường Kém

d. Công tác an toàn lao động: Tốt Bình thường Kém

6. Các kiến nghị của nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng (nếu có)

Ngày 31 tháng 05 năm 2026

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

5. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh khác và biện pháp khắc 
phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có)

+ Dọn dẹp vệ sinh công trường

+ Công tác di chuyển tấm chống lấy, công nhân hỗ trợ di chuyển tấm chống lầy thi công.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Những ý kiến về việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng của các 
bên có liên quan

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Nguyễn Ngọc Nam

NHÀ THẦU THI CÔNG

Nguyễn Sĩ Thỏa

Trang........


